
 
 

 

PERFIL DE PROYECTO  
 

Fortalecimiento de la Protección Territorial y Restauración de 

Ecosistemas Críticos (Laguna Escondida y bosque de mangle) en el Área 

de Conservación Guanacaste  

 

Código de proyecto: IICD -XVI -2025 -12 

 
Monto referencial :  ¢ 82.339.509 ,77 (ochenta y dos millones trescientos treinta y nueve 
mil quinientos nueve colones con 77/100)  

 
Áreas Silvestres Protegidas atendidas:  
 
Parque Nacional Santa Rosa  

Parque Nacional Guanacaste  

Parque Nacional Rincón de la Vieja  

Tierras anexas protegidas que forman parte del bloque ACG  

 

Indicadores de efectividad de manejo atendidos de manera directa e intencional:  
 
R1. Plan de Protección  

R3. Plan de Adaptación y Mitigación Cambio Climático  

R4. Plan Manejo Recursos de la Biodiversidad  

R5. Integridad Ecológica  

 

Vinculación con NDC (Contribución Nacionalmente Determinada). NDC vinculadas con 
el proyecto (si aplica):  
 
8.1, 8.6 
 

 
Antecedentes y justificación:  

 

Costa Rica aspira a mantenerse como el país en desarrollo que cumple las metas 
asumidas bajo el Programa de Trabajo en Áreas Protegidas (PTAP) de la Convención 
sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (CDB), mediante la continua 
evolución de un si stema de conservación de la biodiversidad terrestre, marina y de 
agua dulce, ecológicamente representativo y eficazmente administrado.  
 
Para ello, el Gobierno de Costa Rica desarrolló el Programa Costa Rica por Siempre 



 
 

(PCRXS) como una Estrategia Nacional que busca la consolidación de un sistema de 
áreas protegidas, ecológicamente representativo, eficazmente manejado, 
adaptado a los efectos de cambio climático y con una fuente sostenible de 
financiamiento.  
 
Con este propósito se estableció una alianza público -privada entre el Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Asociación Costa Rica por Siempre 
(ACRXS), constituyéndose en un mecanismo financiero y de gestión que canaliza 
recursos, a largo p lazo, provenientes de la administración del II Canje de Deuda por 
Naturaleza entre EE. UU. – C.R. y del Fideicomiso Irrevocable Costa Rica por Siempre, 
de la Asociación. Este mecanismo permite asegurar y mantener una fuente de 
financiamiento estable a larg o plazo, que garantiza el cumplimiento y brinda 
sostenibilidad a las metas de conservación propuestas por el país y asignadas al 
Programa.  
 
La misión del Programa Costa Rica por Siempre se cumple, organizando las 
acciones dirigidas a la consolidación de las áreas protegidas, mediante tres 
enfoques centrales de trabajo, que se despliegan en tres componentes,  cada uno 
atendiendo transversalmente una estrategia de participación ciudadana y 
gobernanza. Estos tres componentes son:  
 
1. Representatividad Ecológica  
2. Efectividad de Manejo  
3. Cambio Climático  
 

Objetivo general:  
 

Fortalecer la protección territorial y la resiliencia ecológica del bloque de áreas 

silvestres protegidas del Área de Conservación Guanacaste, mediante la 

implementación del Plan Específico de Prevención, Protección y Control y la 

restauración de ecosistem as críticos, como la Laguna Escondida y el manglar de 

Playa Naranjo.  

 

Sub proyecto 1:  Plan de Prevención, Protección y Control  

 
Breve descripción del proyecto:  
 

El Plan General de Manejo para el bloque de Áreas  Silvestres Protegidas (2026 -2036) del Área  

de Conservación Guanacaste (ACG) identifica en el capítulo  de la Planificación Estratégica 

el Plan de Acción que se desarrolló  con base en el análisis del estado de los Elementos 

Focales de Manejo, la situación de las amenazas, la valoración de riesgos asociados a los 

alcances de conservación, el análisis de fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades 



 
 

institucionales  reuniones de planificación con el comité técnico del área silvestre del ACG y 

revisión de literatura  disponible sobre la temática de interés del ACG . 

 

Con este Plan de Acción se espera dar respuesta a la necesidad de abordar las amenazas 

actuales y futuras que afectan al área silvestre del ACG implementando medidas efectivas 

que aseguren la integridad ecológica. La constitución del Plan se basa en una es tructura de 

proyectos definidos por área temática de trabajo, entre las que destaca el área o proceso 

de Prevención , Protección y Control.  

 

El proyecto Nº8 definido en el PGM del bloque de ASP del ACG (2026 -2036 ) Prevención , 

Protección y Control, está  orientado a salvaguardar la integridad ecológica, minimizando 

los impactos negativos de las actividades humanas que producen impactos negativos 

sobre los Elementos Focales del ACG, a través de la implementación de 24 Actividades 

Estratégicas, para un periodo de vigencia de 10 años.  

 

Se requiere fortalecer la protección territorial del bloque silvestre protegido del ACG, bajo 

una visión ecosistémica e integrada con el agropaisaje circundante, mediante la 

actualización del Plan Específico de Prevención, Protección y Control, conforme a la guía 

oficial establecida.  

Este proceso deberá sustentarse en la implementación programática, detallada y 

presupuestada de las 24 acciones estratégicas definidas en el Plan General de Manejo, y ser 

facilitado por un profesional con experiencia en la materia, capaz de recopilar, orga nizar e 

integrar el conocimiento experto del personal del ACG.  

Asimismo, se deberán incorporar las capacidades tecnológicas disponibles (plataformas 

como EarthRanger, sistemas de información geográfica, cámaras de vigilancia, entre otros) 

y potenciar la gestión de la prevención, protección y control mediante el uso de  

herramientas basadas en inteligencia artificial.  

Este plan será la brújula por utilizar  para gestionar las acciones de prevención, control y 

protección que se realizan en el bloque de áreas silvestres protegidas para los próximos 

años y se espera que la implementación eficiente y oportuna de las acciones estratégicas 

identificadas en el Plan  de Manejo, contribuyan sin duda a mejorar la gestión de las 

amenazas de los Elementos Focales de Manejo y sin duda contribuya a una mejor 

integridad ecológica del ACG.  

 

Sub proyecto 2:  Rehabilitación ecológica Laguna Escondida  

 

Breve descripción del proyecto:  
 



 
 

En el Plan Regional de Adaptación al Cambio Climático (2019) , el servicio ecosistémico de 

provisión de agua  fue identificado como un área prioritaria de intervención para el ACG, 

dada la necesidad de impulsar acciones de gestión de este recurso.  

Esta prioridad responde al contexto en que se ubica el ecosistema de bosque seco, dentro 

del corredor seco centroamericano, reconocido como una de las regiones de Mesoamérica 

más vulnerables a los impactos ambientales derivados de eventos extremos asociado s al 

cambio climático.  

Promover acciones que faciliten el acceso a fuentes de agua para la biodiversidad de las 

Áreas Silvestres Protegidas, ante el aumento de las sequías, ha sido una de las líneas de 

trabajo que el ACG ha venido impulsando  en años recientes . 

En este marco, se ha desarrollado una estrategia orientada a identificar potenciales 

reservorios de agua —como lagunas estacionales de la antigua hacienda — , evaluar su 

estado actual y estimar su potencial de recuperación como fuentes de abastecimiento  

hídrico  para la fauna  silvestre del ASP.  

Eventos extremos asociados al cambio climático, como el fenómeno El Niño 2015 –2016, así 

como los huracanes Otto y las tormentas Nate y Bonnie, junto con una mayor frecuencia e 

intensidad en la variabilidad de las lluvias y el aumento de las temperaturas, h an generado 

impactos significativos en el ecosistema de bosque seco y en sus especies.  

Uno de los efectos más directos y críticos para la flora y la fauna ha sido la reducción 

drástica de las fuentes de agua superficial —los denominados “ojos de agua” —  como 

resultado de episodios de sequía cada vez más frecuentes e intensos  

En esta línea de acción, el Plan Específico de Manejo de los Recursos de la Biodiversidad 

(PMRB) (2022 ) identifica  y prioriza acciones orientadas a la recuperación de reservorios de 

agua para la biodiversidad, como una medida clave para enfrentar los efectos del cambio 

climático sobre las especies y los ecosistemas del área protegida.  

En este contexto, la rehabilitación de antiguas presas y lagunas semi artificiales —

remanentes del periodo de la hacienda ganadera y actualmente distribuidas en el territorio 

del ACG —  se reconoce como una estrategia fundamental para restablecer la disponib ilidad 

de agua y fortalecer la resiliencia del ecosistema.  

En los últimos cuatro años, el ACG ha venido trabajando en la recuperación y rehabilitación 

ecológica de la laguna semi artificial conocida como La Piñuelita , ubicada en el Parque 

Nacional Santa Rosa.  

En una primera fase , se intervino el muro de mampostería —estructura que cumple la 

función de represar el agua acumulada durante la etapa final de la estación lluviosa —  

mediante labores de limpieza de vegetación, impermeabilización y estabilización.  



 
 

En una segunda fase , y con base en estudios geotécnicos realizados en el fondo de la 

laguna, se determinó el volumen de sedimento acumulado a ser extraído mecánicamente. 

Esta intervención tiene como objetivo aumentar la capacidad de almacenamiento de agua, 

de manera que el r eservorio pueda retenerla por un mayor periodo durante la estación seca 

y cumplir así su función como fuente de abastecimiento para la biodiversidad.  

Este sub proyecto contempla  iniciar la rehabilitación hidrológica de la Laguna Escondida,  

mediante la intervención del muro de mampostería y la remoción de sedimentos 

acumulados, conforme a lo establecido en el Plan de Manejo de los Recursos de la 

Biodiversidad del ACG  (2022) . 

Para ello, se realizarán acciones orientadas a remover la vegetación que crece sobre el 

muro con el fin de evaluar su estado de integridad, así como labores de mantenimiento para 

la reparación de grietas, fisuras y la recuperación de su impermeabilidad est ructural.  

Asimismo, se  debe  llevar a cabo la caracterización geotécnica de los sedimentos 

depositados en la laguna, lo que permitirá definir su volumen y las condiciones para su 

remoción mecánica. De manera complementaria, se gestionará la viabilidad ambiental 

ante SETENA para la ex tracción y disposición final del material, asegurando que las 

intervenciones se realicen conforme a la normativa vigente.  

 

Sub proyecto 3:  Restauración de la integridad ecológica del bosque de manglar  

                             de Playa Naranjo.  

 

Breve descripción del proyecto:  
 

El  Plan Específico de Manejo de los Recursos de la Biodiversidad (PMRB) (2022 ) contiene  un 

capítulo  que aborda brevemente el tema de la restauración de manglares  como una de las  

líneas  de trabajo que el ACG debe abordar siguiendo la experiencia desarrollada desde el 

2017 en la restauración del manglar de bahía Tomas.  Siguiendo esta línea  de acción en el 

2023 se identificó  la necesidad de dar los primeros pasos que nos llevaran en la ruta de 

abordar técnica y científicamente la rehabilitación de la integridad ecológica y funcional 

del manglar de playa Naranjo.  

A la fecha se ha levantado información y se tienen algunos proyectos entre los que se 

destacan: el “Diagnostico ambiental para la conservación, vulnerabilidad y adaptación al 

cambio climático de los principales manglares del Parque Nacional Santa Rosa y la zona 

marino -costera del ACG¨; “Mapeo y delimitación cartográfica de los manglares de playa 

Nara njo y playa Nancite”;  “Medidas de manejo en el camino en el camino a playa Naranjo, 

para mitigar la sedimentación en el manglar de playa Naranjo, Parque Nacion al Santa 

Rosa”.  Se cuenta también actualmente con set de datos de la topografía de bosque se 



 
 

manglar, canales de agua y zona de afectación a una escala centímetrica y con información 

de línea  base físico -química y de otros parámetros.  

Con la información recabada a  la fecha se evidencia que el manglar de Playa Naranjo se 

encuentra en un proceso activo de degradación, evidenciado por la disminución del índice 

de vegetación (NDVI), la pérdida de estructura forestal y el aumento de la mortalidad. Esta 

tendencia se ve i ntensificada por la variabilidad climática y la ocurrencia de eventos 

extremos, como sequías prolongadas y huracanes, que generan condiciones de alto estrés 

ambiental sobre el ecosistema.  

En este contexto, se ha identificado un gradiente crítico norte –sur, donde el incremento de 

la salinidad, las condiciones de anoxia y la acumulación de nutrientes están directamente 

asociados con la pérdida de funcionalidad del manglar. La zona sureste pre senta el mayor 

nivel de afectación, con una reducción significativa de la biomasa fotosintética y cambios 

evidentes en la estructura del bosque. Asimismo, el sistema muestra señales claras de 

eutrofización, lo que sugiere el ingreso de aguas residuales y u n deterioro progresivo de la 

calidad ambiental.  

Adicionalmente, las alteraciones en la dinámica hidrológica, particularmente el aumento en 

el tiempo de residencia del agua, están agravando las condiciones de estrés y limitando la 

capacidad de recuperación natural del manglar. De no implementarse accione s de 

intervención, este proceso de degradación continuará avanzando, comprometiendo 

servicios ecosistémicos clave como la protección costera, la captura de carbono y el soporte 

a la biodiversidad.  

Este sub proyecto est á  centrado en continuar con el levantamiento de información de l ínea 

base , incorporar un estudio hidrosedimentario integral  del manglar y la implementación de 

los primeros pasos de intervención para la rehabilitación de la conectividad hidrológica y 

mejora de las condiciones fisicoquímicas en el sector sur del bosque de manglar (Laguna 

Limbo).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUB PROYECTOS:  
 

Subproyecto 1. Plan Específico de Prevención, Protección y Control para 

el bloque de Áreas Silvestres Protegidas del ACG  
 
 
Objetivo general:  
 
Formular el Plan Específico de Prevención, Protección y Control del ACG, articulado con el 
Plan General de Manejo para el bloque de Áreas Silvestres Protegidas del ACG 2026 –2036, 
mediante un proceso participativo facilitado que permita operacionalizar las actividades 
estratégicas, definir su programación, costeo y cronograma de implementación.  
 
Objetivos específicos:  
 
1.1 Sistematizar el conocimiento técnico y operativo del personal del ACG en materia de 

prevención, protección y control.  
 

1.2 Desagregar las acciones estratégicas del Proyecto Nº 8 del PGM en actividades 
concretas, con responsables, indicadores y programación anual.  

 
1.3 Incorporar en las acciones el uso de herramientas tecnológicas y enfoques de análisis 

de información para fortalecer la gestión del PPC  
 
Actividades requeridas  
 

1. Realización de 4 talleres con personal del ACG.  

2. Revisión de las 24 actividades estratégicas del Proyecto Nº 8 del PGM.  

3. Sistematización de información.  

4. Desagregación y priorización de actividades estratégicas.  

5. Asignación de responsables , metas  e indicadores.  

6. Programación anual y costeo de actividades.  

7. Elaboración del cronograma de implementación.  

8. Redacción del Plan Específico de PPC  

9. Validación por parte del Comité de PPC de ACG  

 
Productos esperados  
 

1. Plan Específico de Prevención, Protección y Control del ACG formulado, validado y 
listo para implementación.  

2. Memoria del proceso participativo (talleres, actores, principales aportes).  
 
 



 
 

Resultados esperados  
 

1. El ACG cuenta con un Plan Específico de PPC alineado al PGM 2026 –2036. 

2. Fortalecer la planificación operativa mediante la vinculación efectiva entre 

estrategias de largo plazo y ejecución anual.  

3. Mayor apropiación del plan por parte del personal, al haber sido construido con su 

experiencia y conocimiento.  

4. Fortalecer la capacidad institucional para la protección efectiva del área y su 

entorno.  

 

 
Subproyecto 2. Rehabilitación ecológica de la Laguna Escondida para 

restablecer su función como fuente de agua para la fauna silvestre.  

(terminar Fase 1 e iniciar Fase 2)  
 
 
Objetivo general:  
 
Iniciar la rehabilitación hidrológica del reservorio laguna Escondida ( reparación muro y  

extracción de  sedimento ) según lo especificado en el Plan Manejo Recursos de la 

Biodiversidad (Capitulo rehabilitación de lagunas) del ACG.  
 
 
Objetivos específicos:  
 
2.1 Remover la vegetación creciendo sobre el muro de mampostería para evaluar las zonas 

de integridad que puedan estar afectando su  estado de conservación original . 

 

2.2 Dar mantenimiento  correctivo  al muro para reparar gri etas, fisuras y recuperar su 

impermeabilidad estructural.  

 

2.3 Realizar la caracterización geotécnica de los sedimentos depositados en la laguna.  

  

2.4 Gestionar y o btener  la resolución  de viabilidad ambiental (SETENA) para realizar la 

remoción y deposito final del sedimento depositado en la laguna, según hayan 

determinado los estudios geotécnicos  realizados . 

 

2.5 Establecer un sistema básico de monitoreo con cámaras trampa para determinar el 

cumplimiento de la función ecológica de la laguna como reservorio de agua para la 

biodiversidad.  

 



 
 

 

Actividades requeridas:  
 
 

1. Remover la vegetación que está creciendo sobre el muro de mampostería y pueda 

estar causando su debilitamiento estructural. (Fase I)  

2. Realizar un análisis técnico del muro y determinar sus zonas de debilidad para su 

intervención.  

3. Lavar el muro en su totalidad para eliminar elementos que puedan estar afectando 

la integridad de las piedras.  

4. Aplicar cemento especializado para el sellamiento de fisuras, reparación de grietas 
y amarre de la estructural de las rocas para favorecer su integridad e 
impermeabilidad.  

5. Realizar los estudios de caracterización geotécnica de los sedimentos depositados.  

6. Remover y disponer adecuadamente de la vegetación herbácea que ha crecido 

sobre el sedimento en aproximadamente 1 hectárea.  

7. Obtener el permiso de viabilidad ambiental (SETENA) para la remoción del 

sedimento que técnicamente se considere retirar de la laguna.  

8. Identificar y preparar un sitio cercano donde colocar adecuadamente los 

sedimentos que será necesario remover.  

9. Con maquinaria adecuada de bajo impacto , proceder con el retiro y disposición 

adecuada de los sedimentos acumulados.  

10. Conformar un área o espacio de terreno adecuado para la acumulación del agua. 

(reservorio).  

11. Realizar los análisis técnicos necesarios para determinar si es necesario la 

colocación de geomembranas en la base del reservorio o bien cerca del muro, con el 

fin de mejorar la impermeabilización.  

12. Colocar geomembranas u otro material que se determine para que contribuya a 

impermeabilizar la base del reservorio, según lo indique los estudios preliminares a 

realizar.  

13. Continuar con las recomendaciones específicas para mejorar el muro en cuanto a la 

construcción de un canal de drenaje o compuerta de desfogue del agua.  

14. Adquirir cámaras trampa y colocarlas en diferentes puntos del reservorio, una vez 

esté funcionando y esta cumpla su función de proveer agua a la fauna local. (verano 

2029)  

15. Dar seguimiento al monitoreo con cámara trampa y preparar un informe de 

resultados obtenidos.  

16. Dar seguimiento en lo que corresponda a las recomendaciones emitidas por los 

expertos, en el capítulo lagunas del Plan de Manejo de Recursos de la Biodiversidad: 

rehabilitación Laguna Piñuelita y Laguna Escondida.  

 
 



 
 

Productos esperados:  
 

1. Diagnóstico técnico identificando las zonas débiles que se deben de intervenir en 

una en el muro de la laguna Escondida.  

 

2. Informe de Implementación del proyecto que contenga al menos: resumen de 

actividades realizadas en cada etapa del proyecto documentado con datos técnicos 

de campo, fotografías e imágenes aéreas.  

 

3. Sistematización de experiencias y lecciones aprendidas durante la ejecución de todo 

el proyecto, que puedan ser consideradas a futuro en otros proyectos de 

rehabilitación.  

 

4. Muro de mampostería en una mejor condición para cumplir su función de represar el 

agua y laguna rehabilitada para contener y almacenar agua durante una buena 

parte de la estación seca.  

 

 

Resultados esperados:  
 

● Recuperación del espejo de agua de la Laguna Escondida y su rehabilitación como 
reservorio de agua para beneficio de las especies de fauna silvestre del ASP durante 
los meses de la estación seca.  

 

● Establecimiento de un sistema básico de monitoreo para sentar la línea base del uso 
del reservorio Laguna Escondida por parte de la fauna local.  

 

● Promover acciones de rehabilitación de antiguos reservorios que faciliten el acceso 
a fuentes de agua para la fauna silvestre del PN Santa Rosa, que está siendo 
fuertemente afectada producto del cambio climático. (mitigación)  

 

● Ser ejemplo de medidas de mitigación que pueden (y deben) ser implementadas en 
otras áreas silvestres del ACG y/o en otras áreas silvestres del corredor seco 
centroamericano.  

 

● Recuperar reservorios semi artificiales construidos en tiempo de las haciendas 
ganaderas, para que cumplan una nueva función ecológica como humedales para 
la fauna silvestre.  

  

● Recuperar un valioso recurso histórico cultural del manejo del agua durante los 
periodos de sequía, así como el conocimiento/rescate de los medios artesanales de 
construcción de la época.  
 
 



 
 

Subproyecto 3. Restauración de la integridad ecológica y funcional del 

bosque de manglar de Playa Naranjo basada en caracterización 

hidrosedimentaria, intervención hidrológica y monitoreo biofísico (Fase 

I) 
 
Objetivo general:  
 

Completar la línea base científica y el diagnóstico técnico de los componentes físico -

químicos y sedimentológicos, con el fin de diseñar una estrategia fundamentada para la 

rehabilitación ecológica del bosque de manglar en Playa Naranjo  

 

Restaurar la integridad ecológica y funcional del bosque de manglar de Playa Naranjo 

mediante la caracterización hidro sedimentaria  del sistema, la implementación de 

intervenciones orientadas a restablecer la conectividad hidrológica, reducir procesos de 

anoxia, salinización y eutrofización, y la recuperación de la estructura del bosque de 

manglar, complementado con un sistema de moni toreo basado en indicadores biofísicos 

que permita evaluar la efectividad de las acciones y sustentar la toma de decisiones d e 

manejo adaptativo  

 
 
Objetivos específicos:  
 
3.1 Continuar con la recopilación de información para establecer la línea  base técnica que 

oriente la restauración del bosque de manglar de Playa Naranjo , mediante la realización 

de un estudio hidro sedimentario  integral que permita comprender la dinámica del flujo de 

agua, sedimentos y tiempos de residencia, así como identificar los factores que están 

incidiendo en su degradación.  

 

3.2 Implementar acciones de restauración ecológica en el bosque de manglar de Playa 

Naranjo , priorizando la zona sur como el sector de mayor deterioro, orientadas a 

restablecer la conectividad hidrológica, reducir condiciones de anoxia, salinidad extrema y 

estancamiento del agua, disminuir los procesos de eutrofización y recuperar la estructura y 

funcionalidad del ecosistema, favoreciendo su regeneración natural.  

 

3.3 Establecer un sistema de monitoreo científico continuo del manglar , basado en 

indicadores biofísicos clave (SPI, NDVI, salinidad, potencial redox, nutrientes), que permita 

evaluar el desempeño de las acciones de restauración y generar información para la toma 

de decisiones orientadas a la recuperación y resiliencia del e cosistema.  

 

 



 
 

 

Actividades requeridas:  
 
1. Gestionar, contratar y ejecutar un estudio hidro sedimentario  integral  del manglar, que 

permita caracterizar la dinámica del flujo de agua, transporte de sedimentos y tiempos de 

residencia.  

 

2. Delimitar y caracterizar la zona sur del manglar  como área prioritaria de intervención, 

considerando su estado de deterioro estructural, funcional y ambiental.  

 

3. Diseñar e implementar la primera fase de restauración ecológica  en la zona priorizada, 

con base en los resultados del estudio hidro sedimentario . 

 

4. Ejecutar acciones para restablecer la conectividad hidrológica , incluyendo la apertura o 

rehabilitación de canales, con el fin de reducir condiciones de anoxia, salinidad extrema y 

estancamiento del agua.  

 

5. Implementar medidas para disminuir los procesos de eutrofización , controlando el 

ingreso de nutrientes (especialmente fosfatos) y aguas residuales al sistema.  

 

6.Promover la recuperación de la estructura y funcionalidad del manglar , favoreciendo la 

regeneración natural y reduciendo la mortalidad de individuos.  

 

7. Diseñar e implementar un sistema de monitoreo científico continuo , basado en 

indicadores biofísicos clave (SPI, NDVI, salinidad, potencial redox, nutrientes).  

 

8. Evaluar periódicamente la efectividad de las acciones de restauración , utilizando los 

resultados del monitoreo para ajustar las intervenciones bajo un enfoque de manejo 

adaptativo.  

 
 
Productos esperados:  
 

1. Un plan de trabajo según actividades detalladas en la propuesta técnica y previa 

coordinación con el Comité de Seguimiento del ACG.  

 

2. Un documento de estudio hidro sedimentario  integral, indispensable para entender 

la dinámica del flujo de agua, sedimentos y tiempo de residencia, factores clave en 

la degradación del bosque de manglar.  

 



 
 

3. Un programa de monitoreo ecológico a largo plazo, basado en el Protocolo para el 

Monitoreo Ecológico de Manglares en Costa Rica (PMEM), para orientar acciones de 

conservación, manejo y restauración.  

 

4. Primera fase de restauración en la zona sur (laguna Limbo) identificada como el 

sector con mayor deterioro estructural, funcional y ambiental; iniciada.  

 

5. Informe de Sistematización del proceso de abordaje de este proyecto. Este 

documento debe contener: 1) Informe de la metodología utilizada y el proceso 

llevado a cabo para atender este proceso; 2) Convocatorias y agendas de talleres y 

reuniones; 3) Memorias , informe de análisis, conclusiones, lecciones aprendidas, y 

recomendaciones de mejora; 4) Listas de participantes de cada uno de los eventos, 

debidamente firmadas; y 5) Fotografías de los eventos.  

 

6. Tres (3) dispositivos de almacenamiento USB debidamente rotulados con las 

versiones digitales finales de todos los productos anteriores, así como todos los 

archivos digitales generados durante el proceso. B. Tres (3) copias impresas a color y 

empastadas de l Producto 2.  

 

Resultados esperados:  
 

1. Base técnica robusta para la restauración del manglar . Se cuenta con información 

hidro sedimentaria  y ecológica que sustenta la toma de decisiones, permitiendo 

comprender las causas de degradación y orientar las intervenciones de manera 

efectiva.  

 

2. Intervención para rehabilitar la conectividad hidrológica y mejora de las condiciones 

fisicoquímicas en sector sur del bosque de manglar (Laguna Limbo). Se restablecen 

los flujos de agua en el sistema, reduciendo condiciones de anoxia, salinidad extrema 

y estancamiento, así como los procesos de eutrofización asociados al ingreso de 

nutrientes. (FASE I)  

 

3. Sistema de monitoreo y manejo adaptativo en operación . Se implementa un sistema 

de monitoreo basado en indicadores biofísicos que permite evaluar el desempeño 

de las acciones de restauración y ajustar las intervenciones en el tiempo, 

fortaleciendo la gestión y conservación del ecosistema.  

 

 

 

 



 
 

2.5. Consideraciones generales de implementación  
 
El equipo profesional deberá adoptar dentro de su programa o lineamientos de trabajo 
las siguientes consideraciones.  
 

• Considerar la experiencia, contexto e información del personal ACG.  
 

• Trabajar de manera coordinada con el Comité de Seguimiento.  

 

• Asumir los costos de reuniones y las giras de campo requeridas.  

 

• Como parte del sistema de mejora establecido dentro del Programa Costa Rica por 

Siempre, el adjudicatario de este proyecto y su equipo será sometido a una 

evaluación por parte del Comité de Seguimiento. Dicha evaluación será tomada en 

cuenta para futuras evaluaciones de propuestas de dicha organización o consultor 

independiente.  

 
PERFIL DEL EQUIPO PROFESIONAL  
  
El oferente deberá incluir dentro de su equipo de trabajo a un profesional o profesionales 

que cumplan con los requerimientos técnicos establecidos a continuación:  

 

Sub proyecto 1:  

 

• Un p rofesional en ciencias biológicas, administración de proyectos,  ciencias policiales  o 

a fines, con experiencia previa y conocimiento sobre el funcionamiento del SINAC, 

especialmente en el campo de la Prevención, Control y Protección, con fuertes habilidades 

de trabajo equipo, facilitación  de grupo s, registro y compilación de información  resultante 

de las actividades desarrolladas . 

 

Sub proyecto 2:  

 

• Profesional en Ingeniería hidrológica o similar y/o empresa (subcontrada  dentro del 

proyecto) con experiencia en trabajos dentro de áreas protegidas en mantenimiento y/o 

rehabilitación de reservorios de agua (presas y lagunas).  

 

Sub proyecto 3:  

 

• Profesional en ciencias biológicas o afines con grado de maestría o doctorado y con 

experiencia en la restauración y rehabilitación de manglares.  

 



 
 

• Un Profesional en hidrología, geomorfología o ciencias afines, con experiencia en 

sedimentología de sistemas costeros/manglares, capaz de realizar análisis integrales de 

dinámica hidro sedimentaria  y reconstrucción de procesos de degradación mediante un 

enfoque tipo auditoría forense ambiental.  

 

NOTAS:  

 

* Aparte de estas especialidades, se podrá proponer otras que considere apropiado para 

cumplir con lo que se solicita en este Perfil de Proyecto  

 
ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS  
 

Facilidades  

 

El adjudicatario trabajará con sus propios medios (materiales de oficina, materiales para 

talleres, transporte, equipo de cómputo, multimedia y otros que requiera). Sin embargo, en 

caso de ser necesario el ACG podrá dar ciertas facilidades como prestar mob iliario o salas 

para reuniones, así como facilitar documentación relevante para este proyecto.  

 

Revisión y aprobación de productos  

  

ACRXS y ACG serán los responsables de revisar los informes, reportes y documentos 

requeridos en el Acuerdo de donación y se reservan el derecho de aprobación de estos con 

base en las instrucciones del Comité de Seguimiento, y para lo cual se tendrá un plazo de 

30 días naturales luego de recibidos los productos.  

 

 Pla zo de ejecuci ón 

 
Este proceso deberá ser ejecutado y completado en máximo 21 meses.  
 

 

 


