
                                 

 

PERFIL  DE PROYECTO  
 

Seguimiento adaptativo de los Planes Específicos del ámbito de recursos 
naturales e Integridad Ecológica en  las  ASP  priorizadas  del Área de 

Conservación Central  
 

Código de proyecto : IICD -XVI -2026 -01 
 
Monto referencial:  ₡ 72.772.410,20 (setenta y dos millones setecientos setenta y 
dos mil  cuatrocientos diez colones con 20/100)  
 
Área (s)  silvestre (s)  protegida (s)  atendida (s) :  
Bloque Poás – Grecia (Parque Nacional Volcán Poás y Reserva Forestal Grecia),  
Bloque Volcánico (Parque Nacional Volcán Irazú y Parque Nacional Volcán 
Turrialba),  
Bloque Tapantí (Parque Nacional L os Quetzales, Reserva Biológica Cerro Vueltas, 
Parque Nacional Tapantí Macizo de la Muerte, Monumento Natural Los Santos , 
Reserva Forestal Río Macho ),  
Parque Nacional Braulio Carrillo,  
Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes,  
Parque Nacional La Cangreja . 
 
Indicadores de efectividad de manejo atendidos de manera directa e intencional:  
 
El presente proyecto  se  ejecutar á  en el periodo  2027-2028 y atender á  todos los 
indicadores del Ámbito de Recursos Naturales y Culturales de la efectividad de 
manejo en las ASP del ACC priorizadas a través  del Segundo Canje de Deuda.  
 

R1 Plan de Prevención, Protección y Control.  

R2 Plan de Investigación.  

R3 
Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático.  

R4  Plan de Manejo de Recursos Naturales.  

R5  Integridad Ecológica.  

 
Adicionalmente, y como resultado del enfoque integral de gestión que caracteriza 
al Área de Conservación Central, el proyecto contribuirá de manera indirecta al 
fortalecimiento de otros ámbitos de la efectividad de manejo, tales como en el social 
con el Pl an de Voluntariado, Plan de Comunicación, Plan de Educación Ambiental, 
Plan de Turismo Sostenible y la Estrategia de Participación y el administrativo con 
componente de Equipo Idóneo.  



                                 

 

 
Se genera a partir de la articulación operativa entre los distintos procesos de 
gestión dentro de las ASP, donde la implementación y seguimiento de los planes del 
ámbito de recursos naturales incide en la mejora de capacidades institucionales, el 
fortaleci miento de la gobernanza, la generación de información para la toma de 
decisiones y la interacción con actores clave.  
 
Este enfoque transversal ha sido desarrollado y consolidado por el ACC en periodos 
anteriores, como parte de una visión de gestión integrada que reconoce la 
interdependencia entre los distintos ámbitos de la efectividad de manejo . 
 
Vinculación con NDC (Contribución Nacionalmente Determinada). NDC vinculadas con 
el proyecto (si aplica):  
 
El presente proyecto se vincula con las siguientes NDC : 
 
8. Bosques y biodiversidad terrestre.  
 
Costa Rica se compromete a gestionar el territorio rural, urbano y costero orientado 
a la conservación y el uso sostenible de los recursos forestales, y aumentando y 
manteniendo los servicios ecosistémicos (incluyendo los servicios de abastecimiento 
de rec ursos, servicios de regulación, servicios culturales y servicios de apoyo) a partir 
de soluciones basadas en la naturaleza.  
 
8.1 CR se compromete a potenciar las soluciones basadas en la naturaleza como un 
pilar central de su acción climática  y a incluirlas en sus políticas públicas 
relacionadas con el cambio climático.  
8.4 En el año 2030, el país aumentará y mantendrá su cobertura boscosa al 60%, al 
tiempo que este tipo de cobertura no compite con el sector agropecuario.  
8.5 En el año 2030, el país mantendrá una tasa de deforestación cero en bosque 
maduro.  
8.6 Al 2030, se habrá fomentado la adaptación basada en ecosistemas  dentro y 
fuera del PNE por medio de la conservación de biodiversidad en corredores 
biológicos, reservas privadas, territorios indígenas, fincas agropecuarias y la gestión 
integral de patrimonio natural y cultural, entre otros.  
 
9. Océano y recurso hídrico.  
 
Costa Rica se compromete a contar con ecosistemas marinos y costeros sanos, 
adaptados y resilientes, que permitan una utilización sostenible de los recursos 
naturales y cuyo manejo esté centrado en el bienestar de las personas y de la 
naturaleza. Además, s e compromete a hacer más resilientes los sistemas de 
utilización de recurso hídrico tanto en términos de cuidar las fuentes de agua 



                                 

 

superficial y subterránea como de recuperación, tratamiento y almacenamiento de 
la lluvia, incluyendo por medio de técnicas de cosecha de agua.  
 
9.2 Al 2030, se habrá fomentado la seguridad y sostenibilidad hídrica ante el cambio 
climático , así como el adecuado e integrado manejo de cuencas hidrográficas, por 
medio de la protección y el monitoreo de fuentes considerando tanto aguas 
superficiales como subterráneas.  
 
10. Acción para el empoderamiento climático.  
 
Costa Rica se compromete a promover el empoderamiento de la sociedad civil, 
sector público, privado y academia en materia de cambio climático para que se 
apropien de la acción climática y puedan liderar desde sus espacios de acción. 
Asimismo, el país se co mpromete a abordar la acción para el empoderamiento 
climático desde un enfoque multidimensional, intercultural y de derechos humanos, 
acorde con las cosmovisiones y las tradiciones de las distintas poblaciones y las 
realidades geográficas y socioculturales  de sus territorios.  
 
10.5 Al 2030, se han fortalecido las capacidades de mitigación y adaptación al 
cambio climático de tomadores de decisión de los diferentes niveles de gobierno , 
así como de líderes comunales y de las personas jóvenes de manera apropiada a 
las realidades y cosmovisiones de las distintas comunidades.  
 
13. Políticas, estrategias y planes de cambio climático.  
 
Costa Rica está comprometida a  abordar la acción climática de manera integral y 
con  un  modelo de desarrollo que mejore el bienestar de las personas y comunidades 
a  lo  largo y ancho del territorio. La contribución de Costa Rica está centrada en 
desarrollar e implementar los instrumentos de política  pública  necesarios para 
cerrar las brechas socioeconómicas y territoriales , a la vez que reduce las emisiones 
de GEI y aumenta la resiliencia.  
 
13.10 Al 2030, se han incorporado criterios y lineamientos de adaptación en los 
instrumentos de planificación sectorial, regional y local de ordenamiento territorial, 
marino y costero, a distintas escalas.  
 
 
Antecedentes/Justificación  
 
Costa Rica aspira a mantenerse como el país en desarrollo que cumple las metas 

asumidas bajo el Programa de Trabajo en Áreas Protegidas (PTAP) de la Convención 

sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (CDB), mediante la continua 



                                 

 

evolución de un sistema de conservación de la biodiversidad terrestre, marina y de 

agua dulce, ecológicamente representativo y eficazmente administrado.  

 

Cabe destacar que estos elementos o conceptos antes mencionados están 

estrechamente vinculados a la meta #3 del marco mundial de trabajo del CDB 2020 -

2030 Kumming -Montreal aprobado en diciembre del 2022.   

 

“Garantizar y hacer posible que, para 2030, al menos un 30 % de las zonas terrestres 
y de aguas continentales y de las zonas marinas y costeras, especialmente las zonas 
de particular importancia para la biodiversidad y las funciones y los servicios de los 
ecosistemas, se conserven y gestionen eficazmente mediante sistemas de áreas 
protegidas ecológicamente representativos, bien conectados y gobernados 
equitativamente y otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, 
reconociendo, cuando proceda, lo s territorios indígenas y tradicionales, y que estén 
integradas a los paisajes terrestres, marinos y oceánicos más amplios, garantizando 
al mismo tiempo que toda utilización sostenible, cuando proceda en dichas zonas, 
sea plenamente coherente con la obtenc ión de resultados de conservación, 
reconociendo y respetando los derechos de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales, incluidos aquellos relativos a sus territorios tradicionales ”. 
 
A nivel más local, el país ha incluido como metas nacionales en la estrategia 
nacional de biodiversidad vigente 2016 -2025 (metas 3 y 4).  
 
“Al 2020 el 70% de las áreas silvestres protegidas estatales aplican sistemáticamente 
la herramienta de efectividad de manejo y ajustan medidas según los resultados de 
la evaluación”.  
 
Para ello, el Gobierno de Costa Rica desarrolló el Programa Costa Rica por Siempre 
(PCRXS) como una Estrategia Nacional que busca la consolidación de un sistema de 
áreas protegidas, ecológicamente representativo, eficazmente manejado, 
adaptado a los efecto s de cambio climático y con una fuente sostenible de 
financiamiento.  
 
Con este propósito se estableció una alianza público -privada entre el Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Asociación Costa Rica por Siempre 
(ACRXS), constituyéndose en un mecanismo financiero y de gestión que canaliza 
recursos, a largo p lazo, provenientes de la administración del II Canje de Deuda por 
Naturaleza entre EE.UU. – C.R. y del Fideicomiso Irrevocable Costa Rica por Siempre, 
de la Asociación. Este mecanismo permite asegurar y mantener una fuente de 
financiamiento estable a largo  plazo, que garantiza el cumplimiento y brinda 
sostenibilidad a las metas de conservación propuestas por el país y asignadas al 
Programa.  



                                 

 

La misión del Programa Costa Rica por Siempre se cumple, organizando las 
acciones dirigidas a la consolidación de las áreas protegidas, mediante dos 
enfoques centrales de trabajo, que se despliegan en dos componentes, cada uno 
atendiendo transversalmente u na estrategia de participación ciudadana y 
gobernanza. Estos dos componentes son:  

• Representatividad ecológica  

• Efectividad de manejo  
 

El Área de Conservación Central (ACC) concentra una alta diversidad de recursos 
naturales y culturales, que incluyen ecosistemas de bosque nuboso, robledales, 
páramos, volcanes activos, cuencas hidrográficas, humedales tipo turbera, así como 
sitios de valo r arqueológico. Asimismo, alberga una importante riqueza biológica, 
con especies endémicas de alto valor para la conservación, como el sapo Holdridge. 
No obstante, las áreas silvestres protegidas del ACC enfrentan múltiples presiones, 
entre ellas la defore stación, la caza ilegal, la contaminación, el cambio climático y 
la sobreexplotación de recursos.  
 
Adicionalmente, estos territorios forman parte de figuras de reconocimiento 
internacional, como las Reservas de Biosfera Cordillera Volcánica Central y Savegre, 
los Sitios Ramsar asociados a las turberas de Talamanca, y el Sitio Patrimonio 
Mundial Cordille ra de Talamanca –La Amistad, lo cual implica compromisos país 
orientados a la conservación a largo plazo de estos ecosistemas y sus valores 
asociados.  
 
En este contexto, los planes específicos del ámbito de Recursos Naturales y 
Culturales — incluyendo Prevención, Protección y Control, Investigación, Cambio 
Climático y Manejo de Recursos Naturales y Culturales — , correspondientes a las ASP 
priorizadas  con personal  del ACC  (Bloque Poás – Grecia (Parque Nacional Volcán 
Poás y Reserva Forestal Grecia), Bloque Volcánico (Parque Nacional Volcán Irazú y 
Parque Nacional Volcán Turrialba), Bloque Tapantí (Parque Nacional Los Quetzales 
y Parque Nacional Tapantí Macizo de la Muerte) , Parque Nacional Braulio Carrillo, 
Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, Parque Nacional La Cangreja) , cubren el 
periodo 2027 -2031. Para el periodo de ejecución del presente proyecto, se plantea 
dar continuidad a la implementación de estos instrumentos , asegurando el 
cumplimiento de sus objetivos de conservación, el seguimiento de sus indicadores y 
la evaluación de sus impactos mediante las herramientas técnicas disponibles.  
 
De manera complementaria, el proyecto incorporará la valoración del estado de la 
integridad ecológica en el bloque de conservación Tapantí  (Parque Nacional Los 
Quetzales, Reserva Biológica Cerro Vueltas, Parque Nacional Tapantí Macizo de la 
Muerte, Monumento Natural Los Santos, Reserva Forestal Río Macho) , considerando 
los protocolos de monitoreo definidos en las ASP que lo conforman y el nivel de 



                                 

 

avance en su implementación. Este análisis se basará en la información institucional 
disponible y otras fuentes técnicas relevantes, con el fin de identificar vacíos, 
analizar resultados y generar insumos para la toma de decisiones y la priorización 
de acc iones de manejo.  
 
En este sentido, el ACC desarrolla acciones orientadas a mitigar las presiones de 
origen antropogénico, considerando que estas áreas protegidas cumplen un papel 
estratégico como zonas de amortiguamiento y provisión de servicios ecosistémicos 
esenciales par a los principales centros urbanos y sectores productivos del país  
 
 
Breve descripción del proyecto  
 
El presente proyecto tiene como propósito fortalecer la gestión y efectividad de 
manejo de las áreas silvestres protegidas del ACC, mediante la implementación, 
seguimiento adaptativo y mejora continua de los planes específicos del ámbito de 
Recursos Naturales y Culturales, así como la evaluación técnica del estado de la 
integridad ecológica en ASP priorizadas.  
 
El proyecto se fundamenta en la necesidad de dar continuidad a procesos de 
planificación institucional desarrollados en periodo s anterior es , en donde se dio 
seguimiento a la  implementación a los instrumentos tácticos d el ámbito de los 
recursos naturales, asegurando que los instrumentos técnicos actualizados se 
traduzcan en acciones concretas de manejo, orientadas al cumplimiento de los 
objetivos de conservación. En este sentido, se contempla un acompañamiento 
técnico especializado a los equipos de gestión d e las ASP  con personal , que permita 
fortalecer la implementación de los objetivos en los planes específicos, el 
seguimiento sistemático de sus objetivos, metas e indicadores, y la identificación 
oportuna de limitaciones y oportunidades de mejora.  
 
De manera complementaria, el proyecto incorpora un componente orientado a la 
valoración técnica de la integridad ecológica, con un enfoque operativo que 
permita analizar la condición actual de los ecosistemas, identificar amenazas 
críticas, presiones y fue ntes de presión, y priorizar intervenciones en el  bloque de 
conservación Tapantí . Este análisis permitirá orientar acciones de manejo como la 
restauración focalizada, el control de presiones, la vigilancia estratégica y la 
articulación interinstitucional, bajo un enfoque de gestión adaptativa.  
 
El proceso se desarrollará mediante una combinación de trabajo técnico 
especializado, espacios de coordinación y talleres con los equipos de las ASP, 
promoviendo la validación continua de resultados y la apropiación institucional de 
los insumos generados. A partir de este enfoque, se elaborarán rutas de acción de 



                                 

 

corto y mediano plazo, sustentadas en evidencia técnica y en las lecciones 
aprendidas durante la implementación de los planes en el periodo anterior.  
 
Como resultado, el proyecto generará insumos estratégicos que contribuirán a 
mejorar la toma de decisiones, orientar la priorización de inversiones en 
conservación y fortalecer la sostenibilidad de las acciones de manejo en el ACC, en 
concordancia con los lineamientos del Programa de Áreas Protegidas  y las políticas 
nacionales en materia de conservación de la biodiversidad.  
 
La articulación entre el seguimiento de los planes específicos y la evaluación de la 
integridad ecológica permitirá retroalimentar los procesos de gestión, de manera 
que los resultados obtenidos en el bloque de conservación Tapantí sirvan como 
referencia t écnica para la mejora continua de la implementación en el resto de las 
ASP priorizadas del ACC.  
 
Asimismo, el proyecto incorpora un enfoque de gestión adaptativa, que permitirá 
ajustar las acciones de manejo en función de los resultados obtenidos y de las 
dinámicas cambiantes de los ecosistemas, fortaleciendo la capacidad institucional 
para responder de manera oportuna a las amenazas y presiones identificadas.  
 
Objetivo general . 
 

• Fortalecer la gestión efectiva de las ASP  del ACC  mediante la implementación, 
seguimiento adaptativo y mejora continua de los planes específicos  del 
ámbito de recursos naturales , la evaluación de la integridad ecológica y la 
generación de insumos técnicos para la toma de decisiones en conservación  
de esas  ASP . 

 
Objetivos específicos  
 

1. Dar seguimiento a la implementación de  los objetivos de los planes 
específicos actualizados en las ASP priorizadas con personal del ACC . 
 

2. Evaluar el estado de la integridad ecológica en el bloque  de conservación  
Tapantí  (Parque Nacional Los Quetzales, Reserva Biológica Cerro Vueltas, 
Parque Nacional Tapantí Macizo de la Muerte, Monumento Natural Los 
Santos, Reserva Forestal Río Macho) , orientando acciones de manejo basadas 
en evidencia técnica.  
 

3. Generar insumos técnicos para la priorización de intervenciones y la toma de 
decisiones en conservación y manejo de recursos naturales.  

 
 



                                 

 

Actividades mínimas requeridas  
 
Objetivo específico 1: Dar seguimiento a la implementación de los  objetivos de los  
planes específicos actualizados en las ASP priorizadas con personal del ACC . 
 

• Coordinar el acompañamiento técnico para el seguimiento a la 
implementación de los  obj etivos de los  planes específicos actualizados.  
 

• Dar seguimiento al cumplimiento de objetivos, metas e indicadores definidos 
en los planes.  
 

• Sistematizar avances, limitaciones y oportunidades identificadas durante la 
implementación.  
 

• Aplicar un enfoque de manejo adaptativo que permita ajustar las acciones 
de implementación de los planes específicos en función de los resultados 
obtenidos, cambios en el contexto y lecciones aprendidas durante la 
ejecución del proyecto.  

 
Objetivo específico 2: Evaluar el estado de la integridad ecológica en el bloque  de 
conservación  Tapantí  (Parque Nacional Los Quetzales, Reserva Biológica Cerro 
Vueltas, Parque Nacional Tapantí Macizo de la Muerte, Monumento Natural Los 
Santos, Reserva Forestal Río Macho) , orientando acciones de manejo basadas en 
evidencia técnica . 
 

• Realizar la valoración técnica del estado de la integridad ecológica en el 
bloque de conservación Tapantí . 
 

• Validar las amenazas críticas, presiones y fuentes de presión sobre los 
elementos de conservación.  
 

• Analizar la condición del  estado de conservación  bloque de conservación 
Tapantí del ACC.  
 

Objetivo específico 3:  Generar  insumos técnicos para la priorización de 
intervenciones y la toma de decisiones en conservación y manejo de recursos 
naturales  en el bloque de conservación Tapantí ( Parque Nacional Los Quetzales, 
Reserva Biológica Cerro Vueltas, Parque Nacional Tapantí Macizo de la Muerte, 
Monumento Natural Los Santos, Reserva Forestal Río Macho) . 
 

• Priorizar intervenciones de manejo en el bloque de conservación Tapantí.  
 



                                 

 

• Definir acciones de corto y mediano plazo para la atención de amenazas.  
 

• Elaborar rutas de acción basadas en evidencia técnica y lecciones 
aprendidas.  
 

• Generar insumos técnicos para la formulación de futuros proyectos de 
inversión.  
 

Actividades transversales de articulación y seguimiento : 
 

• Planificar y ejecutar espacios periódicos de trabajo (talleres técnicos o 
sesiones de seguimiento) con los equipos de las ASP priorizadas, orientados 
al seguimiento de la implementación, validación de avances y ajuste de 
acciones.  
 

• Sistematizar los resultados de estos espacios como insumo para la toma de 
decisiones y la mejora continua de la gestión.  

 
Productos mínimos esperados  
 

1. Plan de trabajo y cronograma detallado  
 

2. Informes técnicos de seguimiento a la implementación de planes específicos 
por ASP priorizada.  
 

3. Documento de valoración técnica del estado de la integridad ecológica del 
bloque de conservación Tapantí.  
 

4. Matriz de identificación y priorización de amenazas, presiones y 
oportunidades de manejo  en el bloque de conservación Tapantí . 
 

5. Propuesta de rutas de acción de corto y mediano plazo para las ASP 
priorizadas y para el bloque de conservación Tapantí.  
 

6. Documento consolidado de insumos estratégicos para la toma de decisiones 
e inversión en conservación.  

 
7. Informe sobre a dquisición de equipo necesario para el cumplimiento de las 

metas establecidas.  
 

 



                                 

 

8. Informe de sistematización de todo el proceso  desarrollado durante la 
ejecución del proyecto. Este documento deberá inc luir  d escripción de la 
metodología empleada y del proceso ejecutado , convocatorias y agendas de 
talleres y reuniones , memorias, análisis de resultados, conclusiones, lecciones 
aprendidas y recomendaciones de mejora , listas de asistencia firmadas por 
las personas participantes en cada evento , r egistro fotográfico de las 
actividades realizadas . 

 
 
Resultados esperados asociados con los indicadores de efectividad atendidos  
 
Objetivo específico 1: Implementar y dar seguimiento a los planes específicos 
actualizados en las ASP priorizadas del ACC . 
 

• Planes específicos implementados con seguimiento técnico sistemático en 
ASP priorizadas.  
 

• Avances documentados en el cumplimiento de metas e indicadores de 
gestión.  
 

• Ajustes implementados en la ejecución de los planes específicos con base en 
el seguimiento técnico y el enfoque de manejo adaptativo.  

 
Objetivo específico 2: Evaluar el estado de la integridad ecológica en el bloque de 
conservación Tapantí, orientando acciones de manejo basadas en evidencia 
técnica . 
 

• Estado actual de la integridad ecológica valorado con enfoque operativo.  
 

• Amenazas críticas identificadas y priorizadas.  
 

• Intervenciones priorizadas en el bloque de conservación Tapantí orientadas 
a la mejora de la integridad ecológica.  

 
Objetivo específico 3:  Generar  insumos técnicos para la priorización de 
intervenciones y la toma de decisiones en conservación y manejo de recursos 
naturales . 
 

• Acciones de manejo priorizadas y orientadas a resultados de conservación.  
 

• Insumos técnicos generados para la planificación e inversión futura  
 



                                 

 

Plazo de ejecu ción  
 
21 meses máximo.  
 
Consideraciones generales de implementación  
 
El equipo facilitador deberá adoptar dentro de su programa o lineamientos de 
trabajo las siguientes consideraciones  

• Considerar la estructura organizativa, experiencia y contexto de l AC C 

• Trabajar de manera coordinada con el Comité de Seguimiento.  

• Asumir los costos logísticos de reuniones y las giras de campo.  

• Como parte del sistema de mejora establecido dentro del Programa Costa 
Rica por Siempre, el adjudicatario de este proyecto y su equipo será sometido 
a una evaluación por parte del Comité de Seguimiento. Dicha evaluación será 
tomada en cuenta para futuras e valuaciones de propuestas de dicha 
organización o consultor independiente.  

 
 
Plan de acción y cronograma de implementación  
 
El proyecto se desarrollará en un periodo máximo  de 21 meses, mediante un enfoque 
progresivo y adaptativo que combina acompañamiento técnico, espacios 
participativos y análisis de información para la toma de decisiones.  
El proceso se organizará en las siguientes fases:  



                                 

 

Fase 1 (Meses 1 –3): Planificación e inducción  
Definición del plan de trabajo, priorización de ASP y desarrollo de sesiones iniciales de inducción con los equipos 
técnicos.  
 
Fase 2 (Meses 4 –9 y 13-18): Implementación y seguimiento inicial  
Acompañamiento técnico en la ejecución de los planes específicos, seguimiento de indicadores y desarrollo de 
sesiones de trabajo para revisión de avances y ajustes.  
 
Fase 3 (Meses 2–14): Evaluación de integridad ecológica  
Valoración técnica del estado de la integridad ecológica, identificación de amenazas críticas y priorización de 
intervenciones bajo un enfoque de manejo adaptativo.  
 
Fase 4 (Meses 1 4–19): Consolidación y definición de rutas de acción  
Formulación de acciones de corto y mediano plazo, validación técnica y fortalecimiento de la gestión en el  bloque 
de conservación  Tapantí . 
 
Fase 5 (Meses 20 –21): Sistematización y cierre  
Consolidación de resultados, generación de insumos estratégicos y presentación final del proyecto.  
 
De manera transversal, se desarrollarán espacios periódicos de trabajo (talleres técnicos y sesiones de seguimiento) 
con los equipos de las ASP, así como la coordinación continua con el ACC y el Comité  Técnico  de Seguimiento.  
 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21

Fase 1: Planificación e inducción ● ● ●

Talleres iniciales con ASP ● ●

Fase 2: Implementación y seguimiento inicial ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Talleres de seguimiento ● ● ● ●

Fase 3: Evaluación integridad ecológica ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Talleres evaluación ● ● ●

Fase 4: Consolidación y rutas de acción ● ● ● ● ● ●

Talleres validación ● ●

Fase 5: Cierre y sistematización ● ●

Presentación final ●

Coordinación ACC y Comité de Seguimiento ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



                                 

 

Conformación del equipo de profesionales requerido . 
 
Se requiere la contratación de un equipo consultor multidisciplinario con 
experiencia en planificación, gestión y evaluación de ASP , que permita abordar de 
manera integral los componentes técnicos del proyecto.  
 
 
Coordinador/a del equipo consultor  
 
Responsable de la dirección técnica y operativa del proyecto, la coordinación con el 
Área de Conservación Central, la articulación con los equipos de las ASP y la 
supervisión de los productos generados.  
 
Deberá contar con formación universitaria con un grado mínimo de licenciatura en 
áreas afines a las ciencias ambientales, tales como biología, ingeniería forestal, 
manejo de recursos naturales, geografía o planificación territorial, así como 
experiencia co mprobada en gestión de áreas silvestres protegidas, coordinación de 
equipos técnicos y procesos de planificación y seguimiento.  
 
Equipo técnico especializado  
 
El equipo deberá estar conformado por al menos dos o tres profesionales que, de 
manera complementaria, cubran los siguientes componentes:  
 

• Especialista en planificación y gestión de ASP: responsable  del 
acompañamiento en la implementación y seguimiento de los planes 
específicos, incluyendo el análisis de cumplimiento de objetivos, metas e 
indicadores (Objetivo específico 1).  
 

• Especialista en ecología e integridad ecológica: encargado de la valoración 
técnica del estado de la integridad ecológica en el bloque de conservación 
Tapantí, incluyendo la identificación de amenazas, análisis de presiones y 
revisión de información técnica disponible (Objetivo específico 2).  
 

• Especialista en análisis técnico y gestión de información: responsable  del 
procesamiento, análisis e integración de la información generada, así como 
de la formulación de rutas de acción y generación de insumos estratégicos 
para la toma de decisiones (Objetivo específico 3).  

 
De manera transversal, el equipo deberá contar con capacidades en investigación 
aplicada, gestión de amenazas, procesos participativos, articulación con actores 
territoriales, conocimiento del marco institucional del SINAC y experiencia en 
seguimiento y ev aluación de la efectividad de manejo en ASP.  



                                 

 

 
Asimismo, se requerirán habilidades para la coordinación interinstitucional, el 
análisis técnico y la generación de insumos estratégicos orientados a la toma de 
decisiones.  
 


