
 

PERFIL  DE PROYECTO  
 

Implementación parcial del Plan  Específico  de Manejo de Recursos 
Naturales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro  

(PE-MRRNN-CN)  en Área de Conservación Arenal Huetar Norte  
 
Código del proyec to: IICD -XVI -2026 -04  
 
Monto referencial : ₡66.075.440 ,50 (sesenta y se is millones se tenta y cinco  mil 
cuatrocientos cuarenta c olones con 50/100 ). (Se deberá reservar un monto de 
₡10.500.000 para compra de equipo  especializado ). 

 
Área  Silvestre  Protegida  atendida:  
Refugio  Nacional  de  Vida  Silvestre  Mixto  Caño  Negro  (RNVSMCN).  
 
Indicadores  de efectividad  de manejo  atendidos de  manera  directa  e 
intencional:  
 
S3. Plan de Comunicación.  
R2: Plan de Investigación.  
R3. Plan de Adaptación y Mitigación al CC.  

R4: Plan  de  Manejo  de  Recursos  Naturales . 
R5: Integridad  Ecológica . 

 
Vinculación con  NDC (Contribución Nacionalmente Determinada). NDC  vinculadas  
con el proyecto:  

 
8: Bosques  y biodiversidad  terrestre  

 
8.1. Durante  el  período  de  implementación  de  esta  contribución,  Costa  Rica  se  
compromete a potenciar las soluciones basadas en la naturaleza como un pilar 
central de su acción climática y a incluirlas en sus políticas públicas 
relacionadas con el cambio climático.  
 
8.6. Al 2030, se habrá fomentado la adaptación basada en ecosistemas dentro 
y fuera del Patrimonio  Natural  del  Estado  por  medio  de  la  conservación  de  
biodiversidad  en  corredores biológicos, reservas privadas, territorios indígenas, 
fincas agropecuarias y de la gestión integral de patrimonio natural y cultural, 
entre otros.  
 
9: Océanos  y recurso  hídrico.  

 



 

9.2. Al 2030, se habrá fomentado la seguridad y sostenibilidad hídrica ante el 
cambio climático, así como el adecuado e integrado manejo de cuencas 
hidrográficas, por medio de la protección y el monitoreo de fuentes 
considerando tanto aguas superficiales como subterráneas.  
 
Antecedentes y  justificación:  
Costa Rica aspira a mantenerse como el país en desarrollo que cumple las metas 

asumidas bajo el Programa de Trabajo en Áreas Protegidas (PTAP) de la 

Convención sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (CDB), mediante la 

continua evolución de un si stema de conservación de la biodiversidad terrestre, 

marina y de agua dulce, ecológicamente representativo y eficazmente 

administrado.  

 

Cabe destacar que estos elementos o conceptos antes mencionados están 

estrechamente vinculados a la meta #3 del marco mundial de trabajo del CDB 

2020 -2030 Kumming -Montreal aprobado en diciembre del 2022.  

 

“Garantizar y hacer posible que, para 2030, al menos un 30 % de las zonas 

terrestres y de aguas continentales y de las zonas marinas y costeras, 

especialmente las zonas de particular importancia para la biodiversidad y las 

funciones y los servicios de los ecosistemas, se conserven y gestionen eficazmente 

mediante sistemas de áreas protegidas ecológicamente representativos, bien 

conectados y gobernados equitativamente y otras medidas de conservación 

eficaces basadas en áreas, reconociendo, cuando proceda, lo s territorios 

indígenas y tradicionales, y que estén integradas a los paisajes terrestres, marinos 

y oceánicos más amplios, garantizando al mismo tiempo que toda utilización 

sostenible, cuando proceda en dichas zonas, sea plenamente coherente con la 

obtenc ión de resultados de conservación, reconociendo y respetando los 

derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, incluidos aquellos 

relativos a sus territorios tradicionales.  

 

A nivel más local, el país ha incluido como metas nacionales en la estrategia 

nacional de biodiversidad vigente 2016 -2025 (metas 3 y 4).  

 

“Al 2020 el 70% de las áreas silvestres protegidas estatales aplican 

sistemáticamente la herramienta de efectividad de manejo y ajustan medidas 

según los resultados de la evaluación”.  



 

 

Para ello, el Gobierno de Costa Rica desarrolló el Programa Costa Rica por 

Siempre (PCRXS) como una Estrategia Nacional que busca la consolidación de un 

sistema de áreas protegidas, ecológicamente representativo, eficazmente 

manejado, adaptado a los efecto s de cambio climático y con una fuente 

sostenible de financiamiento.  

 

Con este propósito se estableció una alianza público -privada entre el Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Asociación Costa Rica por 

Siempre (ACRXS), constituyéndose en un mecanismo financiero y de gestión que 

canaliza recursos, a largo p lazo, provenientes de la administración del II Canje de 

Deuda por Naturaleza entre EE. UU. –C.R. y del Fideicomiso Irrevocable Costa Rica 

por Siempre, de la Asociación. Este mecanismo permite asegurar y mantener una 

fuente de financiamiento estable a largo plazo, que garantiza el cumplimiento y 

brinda sostenibilidad a las metas de conservación propuestas por el país y 

asignadas al Programa.  

La misión del Programa Costa Rica por Siempre se cumple, organizando las 

acciones dirigidas a la consolidación de las áreas protegidas, mediante dos 

enfoques centrales de trabajo, que se despliegan en dos componentes, cada uno 

atendiendo transversalmente u na estrategia de participación ciudadana y 

gobernanza. Estos dos componentes son:  

• Representatividad ecológica  

• Efectividad de manejo  

De acuerdo con los resultados de la evaluación de la efectividad de gestión de las  

áreas silvestres protegidas ( ASP ) a nivel nacional , el ámbito de Gestión de los 

Recursos Naturales y Culturales es uno de los que obtiene la puntuación más baja , 

en especial en los indicadores de plan de manejo de recursos naturales y de 

integridad ecológica.  

Entre las principales necesidades en el tema de manejo de recursos naturales, se 

requiere abarcar temas de gran importancia como lo son: generación de 

conocimiento sobre el estado actual de los ecosistemas de humedal afectados 

por las especies vegetales invasoras y la sedimentación, así como la aplicación 

efectiva de medidas de control y manejo de esta problemática y medidas de 

restauración y manejo activo de los humedales.  

Este proyecto pretende dotar a l ASP del equipo necesario para  llevar a cabo los 

estudios y seguimientos del estado de salud del ecosistema, así como para la  

implem entación de acciones de mitigación establecidas en el  plan específico de 



 

manejo de recursos naturales PE -MRR NN-CN . 

 
Por su parte , pretende fortalecer las capacidades de al menos 5 funcionarios 
del ACAHN en el uso y mantenimiento del equipo a utilizar, así como en el 
levantamiento y procesamiento de la información generada en los estudios a 
realizar.  
 
Breve  descripción  del  proyecto:  
 
El proyecto se centra en la implementación parcial y estratégica del Plan 
Específico de Manejo de Recursos Naturales (PE -MRRNN) del RNVSMCN, 
mediante el abordaje técnico de dos amenazas críticas: la proliferación de 
especies vegetales invasoras (principalm ente Paspalum repens ) y los procesos 
de sedimentación acelerada  mediante una acción combinada de intervención 
mecánica en 100 hectáreas y monitoreo de alta precisión. Las dos amenazas que 
atacar  comprometen la integridad ecológica del ecosistema de humedal y la 
continuidad de sus servicios ecosistémicos.  
 
A diferencia de intervenciones previas, esta iniciativa fundamenta el control y 
manejo en la generación de datos de alta precisión. Para ello, se contempla el 
fortalecimiento de las capacidades operativas del Área de Conservación Arenal 
Huetar Norte (ACAHN ) mediante la adquisición de tecnología y equipo 
especializado y la especialización técnica de su personal para el uso, 
mantenimiento de equipo especializado, así como el levantamiento, 
sistematización e interpretación de información generada.  
 
Componentes clave de la intervención:  
• Monitoreo Geoespacial y Fotogrametría:  Se priorizará la adquisición de un 

vehículo aéreo no tripulado (VANT) con capacidad de realizar análisis 
multiespectrales y georeferenciación de imágenes con alta resolución, para 
dar seguimiento al análisis preliminar de las especies invasoras vegetales 
que ya se tiene . Este equipo permitirá desarrollar mapeos precisos de la 
cobertura  vegetal , facilitando la evaluación cuantitativa de las acciones de 
control  y su relación con la acumulación de material orgánico.  Se de be incluir 
la adquisición y pago de la licencia por al menos 3 años.  

• Caracterización Sedimentológica y Dinámica Fluvial:  El proyecto ejecutará un 
diagnóstico tridimensional de la sedimentación mediante:  

o Batimetría y Sondeos:  la adquisición y u so de sondas batimétricas 
portátiles para el relieve del lecho y la realización de perforaciones 
estratigráficas en puntos críticos del ecosistema lagunar para 
determinar el espesor y composición de las capas de sedimento 
acumulado.  Con ello, se caracterizará la dinámica de sedimentación 
en lagunas y ríos. Esto permitirá, además, generar modelos de 
profundidad y volumen de agua esenciales para la gestión hídrica.  



 

o Monitoreo de Afluentes:  Establecimiento de puntos de medición en las 
embocaduras de los tributarios del Río Frío, permitiendo cuantificar el 
ingreso de sólidos suspendidos y sedimentables que alimentan la 
colmatación del refugio.  

• Análisis Limnológico:  Integración del equipo multiparámetro existente para 
correlacionar la calidad del agua con los focos de sedimentación y la salud 
del sistema acuático.  

• Acciones de Implementación (Restauración Activa):  Intervención en 100 ha de 
un sector a definir  para remover gamalote y sedimentos. El proceso incluye 
el manejo de biomasa (corte, apilado, quema) y el uso de maquinaria pesada  
para la extracción de raíces y lodos, aumentando la profundidad y el espejo 
de agua.  

• Capacitación y Profesionalización:  Se pretende invertir en la formación y 
especialización de al menos 5 funcionarios en el flujo completo: desde la 
operación de drones (con licencia legal) , uso de la sonda batimétrica  y toma 
de muestras de sedimentos, hasta la modelación de datos en SIG para la 
toma de decisiones basada en evidencia , así como en el mantenimiento y 
adecuado uso de los equipos a adquirir.  También es crucial que el personal 
tenga dominio en el levantamiento, sistematización e interpretación de  los 
datos.  

 
La combinación de batimetría, fotogrametría y sondeos de profundidad 
permitirá construir un Modelo Digital de Elevación del Lecho (MDEL) . Esto es 
fundamental para identificar las zonas de mayor vulnerabilidad a la pérdida de 
espejo de agua y priorizar las intervenciones de extracción o manejo de cauces.  
 

Con una inversión estimada de ₡10.500.000,00  para compra de equipo 
especializado , el proyecto no solo busca adquirir activos, sino institucionalizar 
un sistema de monitoreo técnico que soporte la toma de decisiones basada en 
evidencia científica.  
 
Objetivo  general:  
 
Implementar  parcialmente el PE -MRRNN  para  el  RNVSMCN , mediante  el estudio  
técnico , manejo  y control especies vegetales invasoras  y la sedimentación,  
fortaleciendo  las  capacidades  de  los  funcionarios  de  esta  ASP  y dotando a ASP  
con el equipo  especializado  necesario.  
 
Objetivos específicos:  
 
1. Implementar control de especies vegetales invasoras,  especialmente del 

gamalote ( Paspalum  repens ), en el área de estudio, con el fin de determinar 
su efectividad, costos asociados e impactos en el ecosistema.  
 



 

2. Diseñar e implementar un sistema de seguimiento periódico para medir la 
efectividad de las acciones de control, recuperación de la vegetación nativa 
y la mejora en las condiciones hidrológicas y de calidad del agua.  

 
3. Realizar un mapeo y caracterización de las condiciones biofísicas del 

ecosistema de humedal asociado al ASP.  
 

4. Determinar las fuentes, transporte y acumulación de sedimento que afectan 
el ecosistema del humedal del ASP.  

 
5. Desarrollar y aplicar medidas de mitigación en  el área de estudio para el 

control de la sedimentación que afectan el ecosistema del humedal del ASP.  
 
6. Dotar al RNVSMCN del equipo especializado necesario para la 

implementación del plan específico de manejo de recursos naturales.  
 

7. Construir y fortalecer capacidades técnicas en el personal del ACAHN en el 
uso, mantenimiento del equipo especializado asociado a la implementación 
del plan específico de manejo de recursos naturales de RNVSMCN, así como 
en el uso, análisis e interpretació n de los datos generados a través de este 
equipo.  

 
8. Continuar generando conocimiento para la línea base sobre el estado de 

salud del ecosistema de humedal del RNVSMCN.  
 

Actividades requeridas:  
 
Para la aplicación del PE -MRRNN -CN, se deberán considerar los instrumentos 
institucionales vigentes y el cuerpo normativo que regula el uso sostenible de 
los diferentes recursos naturales presentes en las ASP, en especial a la hora de 
generar propuestas de  implementación.  
 

1.1. Primeramente, se debe conformar el Comité Técnico de Seguimiento 

(CTS) para dar seguimiento al proyecto. Es importante, que el 

administrador del ASP sea parte de este comité.  

 

1.2. Posteriormente se debe elaborar un Plan de Trabajo que incluya las 
acciones necesarias para cumplir con los objetivos de este proyecto, 
incluyendo las actividades necesarias para definir la estructura de 
coordinación, periodicidad de las acciones, la defin ición de los 
funcionarios que participarán durante el proceso.  

 

1.3. El consultor deberá tramitar los respectivos permisos de investigación 



 

de las acciones que correspondan, incorporando a los funcionarios que 
formarán parte del proceso.  

 

1.4. Llevar a cabo la selección, cotización y adquisición o alquiler de todos 
los equipos, maquinaria e instrumentos necesarios para el proyecto. El 
consultor se encarga de este proceso con previo visto bueno de la 
selección de los equipos por parte del AC a tr avés del enlace del 
programa.  

 

1.5. Cumplir con el procedimiento institucional de donación de equipo que 
se adquiera.  

 

1.6. Seleccionar con el CTS todas las áreas en las cuales se llevarán a cabo 
los estudios:  disposición de la biomasa por el control de la vegetación, 
mapeo de cuenca, muestreo de sólidos en el agua (suspensión, fondo y 
granulometría), perforaciones de núcleos,  levantamiento batimétrico 
(época lluvia y seca).  

 

1.7. Llevar a cabo el levantamiento de la información de los distintos 
estudios y control de especies de flora invasora.  

 

1.8. Con base en la información disponible y la generada en el proyecto, el 
consultor presentará propuestas de implementación para el control de 
la sedimentación del ecosistema de humedal del ASP.  

 

1.9. Previo acuerdo y según presupuesto se llevan a cabo las medidas y 
acciones para el control y manejo de las especies vegetales y de la 
sedimentación.  

 

1.10. Llevar a cabo una capacitación de los funcionarios del ACAHN (5 
funcionarios) durante el proceso de levantamiento de la información y 
en capacitaciones específicas, sobre en el uso, mantenimiento del 
equipo especializado asociado al levantamiento de inform ación 
durante el proyecto, así como en el uso, análisis, sistematización e 
interpretación de los datos generados para la toma de decisiones.  

 

1.11. Generar tablas de levantamiento de información de campo para la 
medición de las distintas variables que se establezcan.  

 

1.12. Generar una herramienta para procesar y sistematizar la información 
levantada en campo, que permita analizar e interpretar los resultados 
de manera cuantitativa y facilite la toma de decisiones.  

 



 

Productos esperados:  
 

1. Plan de Trabajo y cronograma detallado que incluya las acciones 
necesarias para cumplir con los objetivos del proyecto, incluyendo las 
actividades necesarias para definir la estructura de coordinación, 
periodicidad de las acciones.  

 

2. Propuesta de diseño e implementación del control de especies vegetales 
invasoras.  

 

3. Informe semestral de seguimiento de la efectividad del control, la tasa 
de rebrote, la recuperación del espejo de agua y la vegetación nativa.  

 

4. Informe del traslado y/o disposición segura de la biomasa y rizomas, 
disminuyendo el riesgo de reinfestación y efectos negativos sobre el 
ecosistema.  

 

5.  Análisis de resultados, priorización y recomendaciones de seguimiento.  
 

6.  Mapeo de cuenca, subcuencas y hotspots erosivos.  
 

7. Informe del muestreo de sedimento en suspensión, de fondo y 
granulometría.  

 

8. Informe de resultados de las perforaciones de núcleos estratigráficos y 
estimación de tasas de deposición.  

 

9. Presentación del escenario base y escenarios alternativos y diseño final 
para el manejo de la sedimentación - 

 

10. Informe de la aplicación de medidas retención de sedimentos y retiro de 
este . 
 

11. Compendio digital con todas las capas vectoriales y ráster generadas 
durante el proyecto, así como su meta data debidamente estructurada 
según los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de 
Información Territorial (SNIT).  

 

12. Informe sobre el equipo especializado adquirido para la 
implementación y seguimiento de las acciones seleccionadas para el 
cumplimiento del plan específico de manejo de recursos naturales, con 
el trámite de donación gestionado según los procedimientos 
inst itucionales.  



 

 

13. Versión digital de los mapas generados en el proceso, en alta resolución 
(que puedan imprimirse en una plantilla de 2x2m), diseño a convenir con 
el CTS.  

 

14. Impresión de tres mapas a convenir con el CTS en lona de 1.5x1.5m, 
1,2x1.5m o similar según el diseño del mapa.  

 

15. Sistematización de las acciones implementadas y medidas priorizadas 
en el plan de manejo de recursos naturales de RNVSMCN.  

 

16. Dos (2) dispositivos de almacenamiento en disco sólido con toda la 
información digital generada, tanto la indicada en este documento, 
como cualquier otra que se genere durante el proceso de este proyecto, 
tanto en formato Word editable, como en pdf los doc umentos 
finalizados, así como los archivos Excel que se generen. También se 
deben entregar todos los archivos vectoriales y de imágenes generados 
y utilizados durante el proceso. Deben ser entregados los proyectos 
relativos del sistema de información geogr áfica generados, que puedan 
editarse para el análisis y seguimiento posterior.  

 

17. Informe de capacitación a los funcionarios uso y mantenimiento 
adecuado de los equipos para el levantamiento de la información, sobre 
el procesamiento e interpretación de los datos para la toma de 
decisiones.  

 
 

Resultados esperados:  
 

1. El RNVSMCN genera información base fundamental para la conocer el 
estado de salud actual del ecosistema de humedal con respecto a las 
afectaciones generadas por sedimentación.  

 

2. El RNVSMCN genera información base fundamental para la conocer el 
origen y tipo de sedimentación que afecta el ecosistema de humedal del 
ASP.  

 

3. Se implementan las acciones significativas para el control y manejo del 
gamalote y la sedimentación en las lagunas seleccionadas.  

 

4. Actores estratégicos asociados al ASP seleccionados, enterados y 
participando activamente de los procesos desarrollados en este 
proyecto y las propuestas establecidas.  



 

 

5. Generación de capas vectoriales y ráster actualizadas sobre las 
afectaciones por sedimentación en los ecosistemas de humedal del ASP.  

 

6. El RNVSMCN cuenta con equipo especializado asociado a la 
implementación del plan específico de manejo de recursos naturales de 
RNVSMCN.  

 

7. Al menos 5 funcionarios del ACAHN son capacitados en el uso, 
mantenimiento de los equipos especializado asociado a la 
implementación del plan específico de manejo de recursos naturales de 
RNVSMCN.  

 

8. Al menos 5 funcionarios de ACAHN son capacitados en la interpretación 
y análisis de la información generada durante el proyecto y a través del 
equipo especializado asociado a la implementación del plan específico 
de manejo de recursos naturales de RNVSMCN.  

 
Plazo de ejecución : Máximo 21 meses.  
 

Consideraciones al presupuesto:  
 

Equipamiento y Capacitación:  Se  solicita  reservar  un  monto  de 
₡10.500.000,00 para  la compra, instalación y capacitación de equipo 
especializado para la implementación  del  plan  específico  de  manejo  de  
recursos  naturales  de  RNVSMCN.  

Estudios e Implementación:  El monto restante se destinar á  al pago de 
servicios profesionales, estudios t écnicos y a la ejecuci ón de la intervención 
mecánica en 100 hectáreas priorizadas.  

 
Consideraciones generales de implementación : 
 
El equipo consultor deberá adoptar dentro de su programa o lineamientos de 
trabajo las siguientes consideraciones  

• Considerar la estructura organizativa, experiencia y contexto del AC AHN  

• Trabajar de manera coordinada con el Comité de Seguimiento.  

• Asumir los costos logísticos de reuniones y las giras de campo.  

• Como parte del sistema de mejora establecido dentro del Programa Costa 
Rica por Siempre, el adjudicatario de este proyecto y su equipo será sometido 
a una evaluación por parte del Comité de Seguimiento. Dicha evaluación será 
tomada en cuenta para futuras e valuaciones de propuestas de dicha 
organización o consultor independiente.  

 



 

 
Conformación del equipo de profesionales requerido:  

 

1. Coordinador: profesional con experiencia en liderar al menos 3 proyectos 
de conservación para ASP.  

2. Profesional en biología o ecología de humedales.  

3. Profesional especialista en hidrología, gestión de recurso hídrico, manejo 
de cuencas hidrográficas o atinente, preferiblemente con experiencia en 
el manejo y restauración de humedales.  

4. Profesional especialista en edafología, con experiencia en el análisis y 
manejo de la sedimentación en ecosistemas de humedal. Puede ser el 
mismo profesional anterior si tiene la experiencia o complementar.  

5. Técnico o profesional especialista en modelación digital, en geografía 
física con experiencia en fotointerpretación y el manejo avanzado en 
sistemas de información geográfica (SIG) aplicado a estrategias o 
sistemas de conservación de la biodiversidad.  


